CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PROYECTO 3MARKET

Periodo de ejecución: 12 de octubre al 19 de diciembre de 2026

1. Objetivo

Organizar las actividades de análisis, diseño, desarrollo e integración de 3Market por periodos de trabajo, identificando los requerimientos funcionales y los entregables previstos hasta el cierre del semestre.

2. Calendario de actividades

Semana	Fechas	Actividades y requerimientos
Semana 1	12–18 de octubre	Planteamiento y formulación del problema; descripción de qué es 3Market, para qué sirve y cuál es su utilidad; elaboración de la documentación inicial.
Semana 2	19–31 de octubre	Definición de la arquitectura del proyecto, estructura de carpetas, selección de tecnologías y definición de los requerimientos funcionales.
Semanas 3 y 4	1–15 de noviembre	Creación y ajuste de entidades (Entities), objetos de transferencia de datos (DTOs) y mapeadores (Mappers). Preparación de la estructura para implementar las funcionalidades.

Semana 5	16–22 de noviembre	RF-01: registrar clientes de forma autónoma. RF-02: iniciar sesión con credenciales. RF-03: recuperar contraseña.
Semana 6	23 de noviembre–29 de diciembre	RF-04: gestionar categorías de productos. RF-05: crear, editar y eliminar productos.
Semana 7	30–6 de diciembre	RF-06: consultar el catálogo de productos. RF-07: buscar y filtrar productos por categoría.
Semana 8	7–13 de diciembre	RF-08: agregar, modificar y eliminar productos del carrito. RF-09: generar órdenes de compra. RF-10: simular el pago de la orden.
Semana 9 y 10	14–19 de diciembre	RF-11: actualizar automáticamente el inventario tras cada venta. RF-12: gestionar los estados del pedido. RF-13: consultar el historial de compras y el estado de los pedidos. RF-14: generar reportes de ventas. Integración de módulos, pruebas funcionales, corrección de errores y finalización de la documentación.

3. Requerimientos no funcionales

- **RNF-01 — Usabilidad:** Diseñar interfaces intuitivas y fáciles de utilizar.
- **RNF-02 — Disponibilidad:** Procurar el acceso continuo a la plataforma.
- **RNF-03 — Seguridad:** Aplicar autenticación, autorización y protección de los datos.
- **RNF-04 — Compatibilidad:** Verificar el funcionamiento en dispositivos móviles y computadores.

Los requerimientos no funcionales se consideran de manera transversal durante el desarrollo, la integración y las pruebas.

4. Diagrama de Gantt

El diagrama representa la distribución temporal propuesta para las actividades del proyecto.

